Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

П Р И К А З

29.06.2022 № 316-01-63-1633/22

г. Нижний Новгород

О реализации федерального проекта "Разговоры о важном" в образовательных организациях Нижегородской области в 2022-2023 учебном году

В целях организации и подготовки к реализации федерального проекта «Разговоры о важном» в 2022-2023 учебном году в образовательных организациях Нижегородской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Управлению организационно–правовой и кадровой работы (Кизилова И.А.) организовать реализацию федерального проекта «Разговоры о важном» в 2022-2023 учебном году в образовательных организациях Нижегородской области.

2. Назначить государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования» (Илалтдинова Е.Ю.) региональным координатором реализации федерального проекта «Разговоры о важном» в 2022-2023 учебном году в образовательных организациях Нижегородской области.

3. Утвердить прилагаемую дорожную карту реализации федерального проекта «Разговоры о важном» в 2022-2023 учебном году в образовательных организациях Нижегородской области (далее – Проект «Разговоры о важном»).

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области:

– руководствоваться при реализации Проекта «ы о важном» настоящим приказом;

– разработать и утвердить соответствующие дорожные карты реализации Проекта «Разговоры о важном» в срок до 15 августа 2022 года.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Кизилову И.А., и.о. заместителя министра, начальника управления организационно-правовой и кадровой работы.

Министр



О.В.Петрова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от _____ №_____

ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации федерального проекта «Разговоры о важном» в 2022-2023 учебном году в образовательных организациях Нижегородской области (далее – Проект «Разговоры о важном»)

№ п/п	Мероприятия	Ответственный	Дата исполнения
1 этап – подготовка к реализации Проекта «Разговоры о важном»			
1.1.	Утверждение концепции реализации Проекта «Разговоры о важном»	Кизилова И.А. Илалтдинова Е.Ю.	до 20.06.2022
1.2.	Назначение ответственного за организационно-методическое сопровождение подготовки классных руководителей (кураторов групп СПО) к реализации проекта «Разговоры о важном» в 2022-2023 учебном году	Кизилова И.А. Илалтдинова Е.Ю.	до 20.06.2022
1.3.	Информирование педагогических работников (классных руководителей общеобразовательных организаций и кураторов групп СПО) о старте подготовки к проведению Всероссийских классных часов «Разговоры о важном», о возможности просмотра трансляций «Классного марафона», а также о федеральном информационно-методическом ресурсе, содержащем методические материалы и формы интерактивных опросов (https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/)	Кизилова И.А. Илалтдинова Е.Ю.	до 20.06.2022
1.4.	Организовать на базе ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» очные площадки для совместного просмотра трансляций «Классного марафона» с последующим обсуждением и выполнением практических заданий	Кизилова И.А. Илалтдинова Е.Ю.	20.06.2022 27.06.2022 01.08.2022 08.08.2022 15.08.2022 22.08.2022
1.5.	Формирование актива для сопровождения подготовки классных руководителей (кураторов групп СПО) к реализации Проекта «Разговоры о важном»	Кизилова И.А. Илалтдинова Е.Ю	до 27.06.2022
1.6.	Информирование руководителей муниципальных органов управления	Кизилова И.А. Илалтдинова Е.Ю.	до 17.06.2022 до 21.06.2022

	образования и государственных образовательных организаций о проведении очередного вебинарар в рамках подготовки к реализации проекта «Разговоры о важном»		до 27.07.2022 до 05.08.2022 до 10.08.2022 до 18.08.2022
1.7.	Организация очной площадки для совместного просмотра классными руководителями (кураторами групп СПО) трансляций «Классного марафона» с последующим обсуждением и выполнением практических заданий	Кизилова И.А. Илалтдинова Е.Ю.	20.06.2022 27.06.2022 01.08.2022 08.08.2022 15.08.2022 22.08.2022
1.8.	Мониторинг количества очных участников трансляции и заочного подключения по итогам проведения вебинаров	Кизилова И.А. Илалтдинова Е.Ю.	20.06.2022 27.06.2022 01.08.2022 08.08.2022 15.08.2022 22.08.2022
1.9.	Отчет о работе очной площадки федеральному координатору Проекта «Разговоры о важном»	Кизилова И.А. Илалтдинова Е.Ю.	20.06.2022 27.06.2022 01.08.2022 08.08.2022 15.08.2022 22.08.2022
1.10.	Организация обратной связи по итогам работы очной площадки	Кизилова И.А. Илалтдинова Е.Ю.	24.06.2022 01.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022
2 этап – научно-методическое сопровождение реализации Проекта «Разговоры о важном»			
2.1.	Организация заседаний РУМО классных руководителей и кураторов групп СПО по вопросам реализации Проекта «Разговоры о важном»	Кизилова И.А. Илалтдинова Е.Ю.	октябрь 2022 май 2023
2.2.	Организация методического семинара классных руководителей образовательных организаций общего образования: - по промежуточным результатам реализации Проекта «Разговоры о важном»; - по итогам реализации Проекта в 2022-2023 учебном году.	Кизилова И.А. Илалтдинова Е.Ю.	декабрь 2022 июнь 2023
2.3.	Организация методического семинара кураторов групп образовательных организаций среднего профессионального образования: - по промежуточным результатам реализации Проекта «Разговоры о важном»; - по итогам реализации Проекта в 2022-2023 учебном году.	Кизилова И.А. Илалтдинова Е.Ю.	декабрь 2022 июнь 2023