

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово

_____ Н.Ю. Терентьева

« ____ » _____ 201 г.

**План мероприятий по подготовке к введению
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
в Муниципальном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 9
с углублённым изучением отдельных предметов г. Павлово**

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение			
1.1	Внесение изменений в Устав школы, локальные акты, разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС	До 1 апреля 2011г.	Терентьева Н.Ю.
1.2	Подготовка и издание приказа о введении ФГОС начального общего образования в Муниципальном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 9 с углублённым изучением отдельных предметов г. Павлово	Март 2011г.	Беляева О.В.
1.3	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности.	До 1 мая 2011г.	Терентьева Н.Ю., Беляева О.В., Воскресенская Л.В.
1.4	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	До 1 мая 2011г.	Беляева О.В.
1.5	Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования	До 1 мая 2011г.	Мальянова Т.В.
1.6	Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни	До 1 мая 2011г.	Мальянова Т.В.

1.7	Разработка системы оценки достижения планируемых результатов в школе	До 1 мая 2011г.	Заместители директора
1.8	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	До 25 мая 2011г.	Заместители директора
1.9	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования	До 1 марта 2011г.	Беляева О.В.
1.10	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования должностных инструкций работников ОУ	До 1 сентября 2011г.	Терентьева Н.Ю.
2. Финансово-экономическое обеспечение			
2.1	Обеспечение финансовых условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС	В течение 2011г.	Терентьева Н.Ю.
3. Организационное обеспечение			
3.1	Совещания с педагогами по вопросам введения ФГОС начального общего образования	В течение 2010-2011г.г.	Беляева О.В., Козина О.Н.
3.2	Педагогический совет «Современная школа сегодня и завтра. ФГОС общего образования в контексте государственной политики в образовании»	Март 2010 г.	Киселева Т.Б.
3.3	Педагогический совет по вопросу организации работы по подготовке введения ФГОС	Август 2010 г.	Беляева О.В., Воскресенская Л.В.
3.4	Заседание общешкольного родительского комитета «Введение ФГОС в рамках ОУ»	Май 2011 г.	Котова Н.С., Беляева О.В.
3.5	Общешкольное родительское собрание	Октябрь 2010 г.	Котова Н.С., Беляева О.В.
3.6	Педагогический совет «Национально-образовательная инициатива «Наша новая школа» - система поддержки талантливых детей»	Декабрь 2010 г.	Воскресенская Л.В.
3.7	Совещание с ДОУ № 13, № 21, № 22, № 23, № 31 «Проблемы преемственности между дошкольным и школьным образованием при переходе на новые стандарты»	Декабрь 2010 г.	Беляева О.В.
3.8	Совещание при директоре «О готовности школы к введению ФГОС начального общего образования»	Апрель 2011г.	Терентьева Н.Ю.

3.9	Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся	В течение 2010-2011г.г.	Педагоги
3.10	Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования по организации внеурочной деятельности	В течение 2010-2011г.г.	Мальянова Т.В.
3.11	Представление результатов реализации программы экспериментальной работы по формированию УУД обучающихся начальной школы	До 1 марта 2011г.	Педагоги школы
3.12	Мониторинг и экспертиза готовности школы к введению ФГОС начального общего образования (экспертная карта)	До 1 июня 2011г.	Заместители директора
3.13	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования	Август 2011 г.	Беляева О.В., Козина О.Н.
3.14	Разработка учебного плана школы на 2011 -2012 учебный год	До 1 сентября 2011г.	Терентьева Н.Ю., Беляева О.В.
4. Кадровое обеспечение			
4.1	Повышение квалификации учителей начальных классов «Реализация ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях Нижегородского региона	В течение 2010-2011г.г.	Администрация школы
4.2	Заседание ШМО учителей начальных классов «Федеральный государственный образовательный стандарт»	Март 2010г.	Козина О.Н.
4.3	Семинар «Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности учителя начальных классов»	Февраль 2011г.	Заместители директора
4.4	Организация работы творческой группы учителей начальных классов: - Формирование универсальных учебных действий - Системно-деятельностный подход - как основа ФГОС - Накопительная система оценки. Портфель достижений	Сентябрь 2010-март 2011г.	Козина О.Н.
4.5	Семинар для учителей начальных классов по формированию портфеля достижений, системе работы в школе с портфолио, проектированию обязательных требований к этому документу	Март 2011г.	Беляева О.В., Козина О.Н.
4.6	Семинар для учителей начальных классов по формированию универсальных учебных действий	Апрель 2011г.	Беляева О.В., Козина О.Н.
4.7	Семинар для учителей начальных классов по технологии деятельностного подхода обучения младших школьников	Май 2011г.	Беляева О.В., Козина О.Н.

4.8	Организация консультаций для учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС начального общего образования	В течение 2010-2011г.г.	Заместители директора
4.9	Семинар для учителей начальных классов, осуществляющих переход на ФГОС начального общего образования, по разработке рабочих программ учебных предметов	Январь 2011г.	Заместители директора
5. Информационное обеспечение			
5.1	Информационное обеспечение внедрения ФГОС начального общего образования	В течение 2010-2011г.г.	Заместители директора
5.2	Размещение информационных материалов по проблемам введения ФГОС начального общего образования на странице сайта школы	В течение 2010-2011г.г.	Беляева О.В., Гуляева Т.В.
5.3	Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей обучающихся начальных классов и воспитанников учреждений дошкольного образования по проблемам введения ФГОС начального общего образования	В течение 2010-2011г.г.	Заместители директора
5.4	Организация публичной отчетности школы о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС начального общего образования	Апрель-сентябрь 2011г.	Терентьева Н.Ю., Беляева О.В.
6. Материально-техническое обеспечение			
6.1	Организация и проведение комплексного мониторинга уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь-февраль 2011г.	Терентьева Н.Ю.
6.2	Участие в реализации проекта «Компьютер для школьника»	Сентябрь 2010г.	Беляева О.В., Воскресенская Л.В.
6.3	Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам	В течение 2010-2011г.г.	Новикова Э.Н.
6.4	Обеспечение исполнения школой федеральных и региональных требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	В течение 2010-2011г.г.	Терентьева Н.Ю.
6.5	Смотр учебных кабинетов начальных классов на соответствие требованиям новых образовательных стандартов	Сентябрь 2011г.	Терентьева Н.Ю., Беляева О.В.