

План-график введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ в МБОУ СШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

№	Мероприятия	Срок	Формальные показатели	Ответственные
1	Издание приказа по школе «О создании рабочей группы»	01.09.2016	Приказ по школе	Директор, заместитель директора
2	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования для детей с ОВЗ в образовательном учреждении	31.10.2015	Наличие плана-графика	Администрация школы, рабочая группа
3	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования для детей с ОВЗ (из федерального перечня)	По мере необходимости	Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего образования для детей с ОВЗ и имеющих государственную аккредитацию.	Администрация, зав. библиотекой
4	Разработка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ образовательного учреждения. Утверждение данной программы.	По мере необходимости	Наличие программного документа	Администрация школы, Рабочая группа

5	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования для детей с ОВЗ и новыми тарифноквалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения, внесение изменений в Устав, локальные акты.	31.12.2016	Наличие пакета должностных инструкций, локальные акты	Администрация школы
6	Разработка и утверждение учебного плана ОУ по ФГОС ОВЗ	По мере необходимости	Наличие учебного плана	Администрация школы, Рабочая группа
7	Разработка рабочих программ	По мере необходимости	Наличие рабочих программ по учебным предметам	Администрация школы, Рабочая группа, учителя-предметники
8	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ	По мере необходимости	Наличие программного документа	Администрация школы, Рабочая группа по введению, педагоги дополнительного образования
9	Разработка Программ методической работы по вопросам введения ФГОС начального общего образования для детей с ОВЗ	31.08.2016	Наличие проекта плана методической работы	Администрация школы, Рабочая группа

2. Финансово-экономическое обеспечение

№	Мероприятия	Срок	Формальные показатели	Ответственные
1	Планирование финансово-экономического обеспечения перехода на ФГОС НОО для детей с ОВЗ	По мере необходимости	Использование бюджетных средств по ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Директор, заместитель директора (по АХЧ).

3. Организационное обеспечение введения ФГОС

№	Мероприятия	Срок	Формальные показатели	Ответственные
1	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ	01.09.2016.	План курсовой подготовки	Директор школы, заместители директора
2	Планирование курсов повышения квалификации директора, зам. директора, учителей предметников	Декабрь 2015	Заявка на курсовую подготовку	Администрация школы
3	Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования	Согласно плану работы школы	Наличие плана работы Корректировка плана	Администрация школы, учреждения дополнительного образования
4	Педагогический совет по организации перехода на ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Октябрь 2016	Доклад и презентация рабочей группы, решение педсовета	Администрация школы, рабочая группа

4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	Мероприятия	Срок	Формальные показатели	Ответственные
1	Определение уровня готовности педагогов к внедрению новаций (реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ) (анкетирование)	Сентябрь-октябрь 2016	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Администрация школы, зам. директора
2	Формирование заказа на повышение квалификации в условиях введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Ноябрь 2015	Заявка на курсовую подготовку	Зам. директора
3	Участие в курсах повышения квалификации, семинарах	В течение времени реализации ФГОС	Повышение методической компетентности для реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Директор школы, заместитель директора, рабочая группа

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО

№	Мероприятия	Срок	Формальные показатели	Ответственные
1	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты для детей с ОВЗ	апрель 2016. (родительские собрания) Январь-февраль 2016	Знание родителями основных положений ФГОС НОО для детей с ОВЗ Наличие информации на сайте школы	Администрация школы, рабочая группа
	Проведение собрания родителей первоклассников «Особенности обучения по новым ФГОС НОО для детей с ОВЗ»	Сентябрь 2016	Знание родителями основных положений ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Протокол собрания	Администрация школы рабочая группа

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

№	Мероприятия	Срок	Формальные показатели	Ответственные
1	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО для детей с ОВЗ	По мере необходимости	Наличие плана	Администрация школы, рабочая группа
2	Пополнение библиотеки согласно плану	В течение года	Наличие учебников	Заведующий библиотекой
3	Инвентаризация и пополнение методической базы в связи с введением ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Поквартально	Наличие методических пособий.	Рабочая группа
4	Создание и использование информационных стендов, школьной газеты	В течение года	Информационные стенды.	Администрация школы, рабочая группа