

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 9 с углублённым изучением отдельных предметов г.Павлово
(МАОУ СШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов г.Павлово)

ПРИКАЗ

от 21.02.2023 г.

№ 01-12/2102-3

г.Павлово

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) реализации целевой модели наставничества в МАОУ СШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов г. Павлово

На основании Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 04.02.2021 г. №316-01-63-190/21 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, на территории Нижегородской области на 2023 год» и Приказа управления образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для образовательных учреждений Павловского муниципального округа в 2023 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту внедрения Целевой модели наставничества в МАОУ СШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов г.Павлово (Приложение № 1).

2. Федотовой Н.М., куратору внедрения целевой модели наставничества:

– Организовать реализацию мероприятий по внедрению целевой модели наставничества в сроки, установленные «Дорожной картой»;

– Разместить нормативные документы по внедрению ЦМН на официальном сайте МАОУ СШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов г.Павлово.

– Осуществлять системное информационное сопровождение деятельности по реализации Целевой модели наставничества.

– Организовывать проведение мониторинга эффективности реализации Целевой модели наставничества до 20 декабря и 20 мая ежегодно.

– Предоставлять статистическую информацию по реализации Целевой модели наставничества и базы наставляемых и наставников до 15 числа каждого месяца в ИДК г.Павлово,

– Разместить информацию базы о наставляемых и наставников на платформу Навигатор.52.

– Организовывать проведение мониторинга эффективности

– Организовать работу по заполнению единой муниципальной Базы наставников и наставляемых.

3. Гуляевой Т.В., учителю информатики осуществлять системное информационное сопровождение деятельности по реализации Целевой модели наставничества на сайте школы.

4. Контроль за исполнением приказ оставляю за собой.

Директор школы



Д.С.Соколов

В дело 01-12 за 2023 год
Секретарь учебной части
Солу 21.02.2023

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования
и молодежной политики администрации
Павловского муниципального округа

« _____ » _____ /Г.А. Тюрина

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы
/Д.С.Соколов
« _____ » _____ 2023 г.

**План мероприятий (дорожная карта)
реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
МАОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово на 2023-2024 учебный год**

№ п/п	Содержание	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1.	2.	3.	4.	5.
1.	1. Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества (далее - целевая модель наставничества, ЦМН)			
1.1	Согласование дорожной карты по реализации ЦМН	1.03.2023 г.	Соколов Д.М., директор школы, старший вожатый	Приказ № 01-12/2102-3
1.2	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала МБОУ СШ	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	Старший вожатый	Дорожная карта
2.	2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1	Заключение соглашений с организациями-партнерами по реализации ЦМН в 2023-2024 г.	в течение года	Соколов Д.М., директор школы	Соглашения с организациями – партнерами
2.2	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Соколов Д.М., директор школы	Перечень партнерских организаций

2.3	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательной организации, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Федотова Н.М., куратор внедрения ЦМН, Жарова И.В., Беляева О.В.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.4	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах школы	в течение всего периода реализации ЦМН	Федотова Н.М., куратор внедрения ЦМН, Жарова И.В., Беляева О.В.	Информационная кампания (актуальная информация на официальных сайтах, в группах в социальных сетях (наличие рубрик, информационных стендов в организациях и т.д.) На сайте, на официальных ресурсах школы https://pavsch9.narod.ru/index/osnovnye_svedeniya/0-7 https://vk.com/9vyataya
2.5	Реализация ЦМН в МАОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово, включая обязательные этапы подготовка условий для реализации программ ЦМН; – формирование и актуализация базы наставляемых; – формирование и актуализация базы наставников; – отбор и обучение наставников; – формирование наставнических пар или групп; – организация работы наставнических пар или групп; – завершение наставничества.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Федотова Н.М., куратор внедрения ЦМН	Локальные акты, программы ЦМН с перспективой продолжения цикла
2.6	Заполнение модуля «Наставничество» в ИС «Навигатор» ДО	в течение всего периода реализации ЦМН	Федотова Н.М., куратор внедрения ЦМН	Своевременное размещение актуальной информации в модуле «Наставничество» в ИС «Навигатор» ДО
3. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов				
3.1	Участие в муниципальных обучающих мероприятиях для участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Федотова Н.М., куратор внедрения ЦМН, муниципальный	Участие в обучающих мероприятиях - семинарах, вебинарах, круглых столах и др.

3.2	Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника в 2023-2024 учебном году.		в течение всего периода		ресурсный центр (МБУДО ЦРТ ДЮ г.Павлово)	Утверждение комплекса тематических мероприятий	
3.3.	Участие в цикле обучающих семинаров "Наставничество52" по реализации ЦМН		в течение всего периода		Муниципальный куратор реализации ЦМН Е.В. Васина, методист ИДК	Принято участие во всех обучающих семинарах по реализации ЦМН	
3.4	Участие в региональной акции «Письмо наставнику»		Март 2023			Участие в онлайн-акции	
3.5	Участие в цикле обучающих семинаров «НаставникНаставничество52» по реализации ЦМН		Март, апрель, май 2023			Принятие участия в четырех обучающих семинарах по реализации ЦМН	
3.6	Участие в региональном конкурсе «Наставник года - 2023»		В соответствии с Положением		Федотова Н.М., кура-тор внедрения ЦМН	Принятие участие в региональных мероприятиях	
3.7	Участие куратора в муниципальных обучающих мероприятиях по реализации ЦМН		ежемесячно				
4. Мониторинг, анализ, координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества							
4.1	Заполнение муниципального мониторинга реализации ЦМН		до 15 числа каждого месяца		Федотова Н.М., кура-тор внедрения ЦМН	Заполнены данные мониторинга от MAOU СШ№9 с углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово	
4.2	Сбор и заполнение данных для регионального ежеквартального мониторинга реализации ЦМН		Май, декабрь		Федотова Н.М., кура-тор внедрения ЦМН	Подана информация по показателям в мониторинг на региональном уровне	
4.3	Оценка качества реализации программ наставничества, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН		Май, декабрь		Федотова Н.М., кура-тор внедрения ЦМН организации - партнеры	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с Приложением 2 к Методическим рекомендациям	