

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа

Г.А. Тюрина

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ СШ № 9 с УИОП г.Павлово

/ Д.С.Соколов

2021г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся
в МАОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово на 2021 год**

№ п/п	Содержание	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1.	Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся (далее - целевая модель наставничества, ЦМН)			
1.1	Разработка дорожной карты внедрения ЦМН в МАОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово	До 19.02.2021 г.	Федотова Н.М., заместитель директора	Дорожная карта
1.2	Утверждение дорожной карты	До 03.03 2021 г.	Соколов Д.М., директор школы	Дорожная карта, утвержденная приказом
1.3	Разработка и утверждение иных локальных актов для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала МАОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово	В течение всего периода реализации ЦМН	Соколов Д.М., директор школы	Локальные акты МАОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово
1.4	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2021 году	В течение календарного года	Соколов Д.М., директор школы	Соглашения с организациями-партнерами
1.5	Изучение методических рекомендаций. Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной	до 30.12.2021	Соколов Д.М., директор школы, Федотова Н.М., заместитель директора	Локальные акты

	распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145			
2.	Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1	Информирование о реализации ЦМН в МАОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово	ежеквартально	Федотова Н.М., заместитель директора	Мониторинг
2.2	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы (системы) наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Соколов Д.М., директор школы, Федотова Н.М., заместитель директора	Сформирован перечень партнерских организаций
2.3	Формирование баз наставников и наставляемых в МАОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово	в течение всего периода реализации ЦМН	Федотова Н.М., заместитель директора, Беляева О.В., заместитель директора, Воскресенская Л.В., заместитель директора	Сформированы базы наставников, потенциальных участников программ наставничества, включая: <ul style="list-style-type: none"> – базы учеников, как в роли наставляемого, так и наставника, – базы наставников из числа активных педагогов, – базы выпускников; – базы наставников от предприятий и организаций;
2.4	Разработка программы наставничества в МАОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово	в течение всего периода реализации ЦМН	Федотова Н.М., заместитель директора, Беляева О.В., заместитель директора, Воскресенская Л.В., заместитель директора	Разработана программа наставничества, которая предусматривает комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.
2.5	Предоставление программы наставничества в ИДК и УОиМП для экспертизы	в течение всего периода реализации ЦМН	Федотова Н.М., заместитель директора	Экспертные заключения
2.6	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп в МАОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Федотова Н.М., заместитель директора	Программные, методические и дидактические материалы обеспечивающие успешную реализацию ЦМН

2.7	Информирование педагогов, родителей, обучающихся школы, сообщества выпускников, предприятий о реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН		Информационная кампания
2.8	Выступление с презентацией о реализации Целевой модели наставничества на педагогическом совете, родительских собраниях, проведение анкетирования.	Апрель- май 2021 г.	Федотова Н.М., заместитель директора, Беляева О.В., заместитель директора, Воскресенская Л.В., заместитель директора	Проведение педсовета, родительских собраний
2.9	Популяризация ЦМН через региональные, муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций, участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН		Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией о реализации ЦМН
3.	Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий			
3.1	Участие в муниципальных обучающих мероприятиях для участников ЦММ	в течение всего периода реализации ЦМН	Федотова Н.М., заместитель директора	Участие в обучающих мероприятиях - семинарах, вебинарах, круглых столах и др.
3.2	Создание специальных рубрик в официальной группе с социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте школы.	в течение всего периода реализации ЦМН	Сухова Ю.А., педагог-психолог	Наличие группы в социальных сетях; рубрики на официальном школьном сайте, оформлены информационные стенды в рекреации 1 этажа.
3.3	Заполнение модуля «Наставничество» в информационной системе «Навигатор» дополнительного образования детей Нижегородской области (далее - ИС «Навигатор» ДО)	апрель 2021	Федотова Н.М., заместитель директора	Размещена информация в рамках модуля «Наставничество» в ИС «Навигатор» ДО
3.4	Участие в цикле обучающих семинаров «Наставник52» по реализации ЦМН	ежеквартально декабрь 2021	Федотова Н.М., заместитель директора	Принятие участия в четырех обучающих семинарах по реализации ЦМН
4.	Реализация целевой модели наставничества в МАОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово			
4.1	Формирование и актуализация базы наставляемых	в течение всего периода реализации ЦМН	Федотова Н.М., заместитель директора	Сформирована актуальная база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
4.2	Формирование базы наставников для реализации ЦМН (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии со сформированным на текущий год перечнем запросов)	в течение всего периода реализации ЦМН	Федотова Н.М., заместитель директора	Сформирована актуальная база наставников для участия в программах наставничества

4.3	Формирование наставнических пар или групп	в течение двух недель с даты определения модели	Федотова Н.М., заместитель директора	Сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках реализации программы наставничества
4.4	Организация работы наставнических пар или групп: – встреча-знакомство; – пробная встреча; – встреча-планирование; – совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); – итоговая встреча.	в соответствии со сроками реализации программы наставничества	Федотова Н.М., заместитель директора	Реализация плана наставничества
4.5	Участие кураторов ЦМН в работе муниципальной творческой группы «Методическое сопровождение актуальных направлений воспитательной работы в образовательном учреждении»	Ежемесячно в течение всего периода внедрения ЦМН	Федотова Н.М., заместитель директора, наставники, организации - партнеры	Сформирована система поддержки наставничества через профессиональное сообщество
4.6	Завершение наставничества: – подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; – проведение открытого семинара на базе школы	в соответствии со сроками реализации плана наставничества	Федотова Н.М., заместитель директора, Беляева О.В., заместитель директора, Воскресенская Л.В., заместитель директора	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
5.	Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества, в т.ч. процесса реализации программ наставничества (в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)			
5.1	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	ежеквартально	Федотова Н.М., заместитель директора, Беляева О.В., заместитель директора, Воскресенская Л.В., заместитель директора	Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
5.2	Мониторинг реализации ЦМН в МАОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово	ежеквартально до 15 числа каждого месяца	Федотова Н.М., заместитель директора	Получены и проанализированы данные мониторинга
5.3	Сбор и анализ данных для регионального мониторинга реализации ЦМН	ежеквартально до 25.03.2021 25.06.2021 25.09.2021	Федотова Н.М., заместитель директора	Представлены данные для мониторинга реализации ЦМН

		25.12.2021		
5.4	Оценка качества реализации программы наставничества	декабрь 2021 г.	Федотова Н.М., заместитель директора	Оценочные и аналитические материалы
5.5	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	декабрь 2021 г.		
6.	Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества			
6.1	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: – контроль реализации ЦМН; – контроль проведения программ наставничества.	с 1 января по 31 декабря 2021 г.	Соколов Д.С., директор школы	Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками